

达高新区办〔2022〕121号

区级相关部门：

达州高新区园区水污染环境问题整治方案，经党工委、管委会领导同意，现印发你们，请认真抓好落实。

达州高新技术产业园区党政办公室

2022年6月6日

达州高新区管委会根据生态环境部办公厅关于印发《长江经济带工业园区水污染治理专项行动工作方案》的通知（环办水体函〔2021〕488号）和省生态环境厅办公室关于转发《长江经济带工业园区水污染治理专项行动工作方案》的通知（川环办函〔2022〕65号）文件的要求，高新区相关部门对园区水污染问题进行全面排查，建立了问题整改责任清单。为有力推进水污染环境问题整改，特制定园区水污染环境问题整改方案。

一、园区概况

达州高新区核心区位于斌郎街道办辖区，面积14Km²，2003年四川省发展计划委员会批准设立省级经济技术开发区；2019年四川省政府批准设立达州高新技术产业园区。园区内入驻企业1342家，其中规上工业企业120家，涉水企业9家。主导产业为新材料、电子信息、数字经济和现代服务业。

二、存在的问题

经全面排查，共发现以下五个方面问题。

（一）污水管网不完善

- 1.一号干道富源润滑油片区因绕城路隔断未能与污水提升泵站连接；
- 2.经开大道与七河路污水管网未连接；
- 3.部分标准厂房与七河路污水管网未连接；
- 4.砭业园污水管网未连接七河路污水管网；
- 5.数字产业园与一号干道污水管网未连接。

（二）污水管网破损、混接错接

- 1.园区雨排口水质超地表水Ⅲ类标准；
- 2.未建立排水管网周期性检测评估制度。

（三）园区污水集中处理设施进水浓度异常

- 1.机电市场（堰坝）雨水大量汇入污水管网，并造成管道堵塞；
- 2.玖源南路雨水汇污水管网；
- 3.机场大道污水管网防渗露不到位，沿线污水管渗入及渗出严重。

（四）已建污水集中处理设施运行困难

- 1.园区污水处理厂收集处理了园区生活污水，污水处理费未协调解决；
- 2.园区污水提升泵站因工程款未支付到位，面临提升泵站随时停运的风险；

（五）涉水企业违法排污

达兴能源捣固焦厂外排雨水口水质超地表水Ⅲ类标准。

三、整治措施

- 1.修建断头污水收集管网5处共计5000米；（责任单位：应急局；完成时间：2023年12月30日）
- 2.对瓮福磷精矿堆场进行封闭搭棚，防止含磷废水外排；（责任单位：科经局；完成时间：2022年12月30日）
- 3.建立排水管网定期检测评估制度；（责任单位：应急局；完成时间：2022年12月30日）

4.对堰坝鱼庄片区和玖源南路片区污水管网全面排查问题点位，并制定整改方案进行整治；（责任单位：应急局；完成时间：2022年12月30日）

5.督促机场大道施工单位中交一航局对污水管网进行防渗处理；（责任单位：科经局；完成时间：2022年12月30日）

6.协调市水务集团解决污水处理费，及时支付工程款；（责任单位：应急局、财金局；完成时间：2022年12月30日）

7.达兴能源捣固焦厂厂区内污水收集管网进行全面排查，实施防渗漏整治。（责任单位：科经局、生态环境局；完成时间：2022年12月30日）

四、保障措施

（一）加强组织领导

成立高新区园区水污染环境问题整改专班：

组 长：符 宋 高新区党工委委员、管委会副主任

副组长：周 浩、蔡生旺、杨世强

成 员：曾 智、吴德洋

专班办公室设在高新区生态环境局1042办公室

（二）资金保障

为有力保障高新区水污染环境整治经费，管委会对园区污水管网建设资金投入纳入工程建设预算，整治项目经费列入区财政刚性支出，涉及整治的企业纳入工程项目资金保障。

五、建立长效机制

高新区将工业园污水收集和处理设施列入“十四五”规划，全面纳入园区基础设施项目与园区建设同步规划、同步建设、同步投入使用。区自规局和科经局负责规划，公用事业中心负责建设；区应急局负责日常管理服务工作；生态环境局负责综合监管；财金局负责资金保障；区党政办负责工作督查。

附件：长江经济带达州高新区水污染环境问题整改任务清单

附件

地点：达州高新技术产业园区

时间：2022 年 5 月 6 日

序号	问题类别	问题情形	具体问题描述	整改措施	责任部门 (单位)	完成时限	责任人	挂包领导	备注
1	污水管网不完善	污水管网未覆盖园区全部涉水企业，部分生产废水未按规定收集	1.一号干道富油润发片区因绕城路隔断未能与污水提升泵站连接；2.经开大道与七河路污水管网未连接；3.部分标准厂房与七河路污水管网未连接；4.砭业园污水管网未连接七河路河水管网；5.数字产业园与一号干道管网未连接。	修建断头污水收集管网 5 处 5000 米。	应急局	2023 年 12 月 30 日	蔡生旺	罗 瞰	
2	污水管网老旧破损、混接错接	雨水口晴天有污水排出	园区雨排口水质超地表水Ⅲ类标准。	1、对瓮福磷精矿堆场进行封闭搭棚，防止含磷废水外排。	科经局	2022 年 6 月 30 日	周 浩	张拯霖	
		未建立排水管网周期性检测评估制度	未建立排水管网周期性检测评估制度。	2、对达兴能源捣固焦厂厂区内污水收集管网进行全面排查，实施防渗漏整治。	生态环境局	2022 年 12 月 30 日	杨世强	符 宋	
		未建立排水管网周期性检测评估制度	未建立排水管网周期性检测评估制度。	建立排水管网定期检测评估制度。	应急局	2022 年 12 月 30 日	蔡生旺	罗 瞰	
		河市镇雨污分流整治不彻底	河市镇雨污没有全部分流，集污口溢流。	对河市镇雨污管网升级改造	应急局	2022 年 12 月 30 日	蔡生旺	罗 瞰	

序号	问题类别	问题情形	具体问题描述	整改措施	责任部门 (单位)	完成时限	责任人	挂包领导	备注
3	园区污水处理设施进水浓度异常	进水 COD 浓度低于 100mg/L, 且无合理理由*	1.机电市场(堰坝)雨水大量汇入污水管网, 并造成管道堵塞; 2.玖源南路雨水汇污水管网; 3.机场大道污水管网防渗露不到位, 沿线污水管渗入及渗出严重。	1.对堰坝鱼庄片区和玖源南路片区污水管网全面排查问题点位, 并制定整改方案进行整治。	应急局	2022 年 12 月 30 日	蔡生旺	罗 瞰	
				2.机场大道施工单位中天一航旗对污水管网进行防渗处理。	应急局	2022 年 12 月 30 日	蔡生旺	罗 瞰	
4	已建污水处理设施但未运行	资金或运维不到位导致污水集中处理设施未运行	1.园区污水处理厂收集处理了园区生活污水, 污水处理费未协调解决; 2.园区污水提升泵站因工程款未支付到位, 面临提升泵站随时停运的风险。	1.协调市水务集团解决污水处理费。	应急局	2022 年 12 月 30 日	蔡生旺	罗 瞰	
				2.及时支付工程款。	财金局	2022 年 12 月 30 日	李兴国	陈 健	
5	涉水企业违法排污	涉水企业超标排污	达兴能源捣固焦厂外排雨水口水质超地表水Ⅲ类标准	对厂区内污水收集管网进行全面排查, 实施防渗漏整治。	生态环境局	2022 年 12 月 30 日	杨世强	符 宋	
